清 单 明 细
一、三期消防外网工作量
	三期外网工作量清单

	序号
	工作名称
	种类

	1
	三期原液纺丝报警主线到一期控制室外网穿线
	信号线、24V电源线、分机电话线、手报电话线、广播线、电源监控线、电器火灾监控线、喷淋压力开关线、消防风机直启线

	2
	三期原液制备报警主线到一期控制室外网穿线
	

	3
	三期后处理报警主线到一期控制室外网穿线
	

	4
	三期消防泵房报警主线到一期控制室外网穿线
	

	5
	三期仓库一、二、三报警主线到一期控制室外网穿线
	信号、电源、分机电话、手报电话、广播、电源监控、电器火灾监控、雨淋阀直启、喷淋压力开关线、可燃气体探测线、高位流量启泵线

	6
	三期质检楼报警主线到一期控制室外网穿线
	

	7
	三期食堂报警主线到一期控制室外网穿线
	

	8
	三期消防泵房到一期原液纺丝高位水箱间外网穿线
	

	9
	三期原液车间消防控制柜一台需要移到一期展厅


二、三期外网所需电缆材料如下
	三期外网电缆材料详单

	序号
	电缆规格
	单位
	数量

	1
	NH-KVVP-2*2.5+12*1.5
	米
	1860

	2
	NH-KVVP-2*2.5+8*1.5
	米
	1270

	3
	NH-KVVP-2*2.5+10*1.5
	米
	1145

	4
	NH-KVVP-14*1.5
	米
	1380

	5
	NH-KVVP-6*1.5
	米
	860

	6
	NH-KVVP-12*1.5
	米
	1440

	7
	NH-KVVP-10*1.5
	米
	1240

	8
	总数
	米
	9195

	注：包工、包料，按照消防外网设计图纸施工并调试完成直到消防验收合格。施工单位中标后要进行米数核准，施工过程中严格按照国家消防规范进行。


三、一期消防移位到展厅工作量
	一期消防移位工作量

	序号
	名称
	米数

	1
	敷设300的桥架
	46 

	2
	敷设线缆
	450 

	3
	移消防控制柜一台
	


四、一期所需电缆材料如下
	一期所需电缆材料

	序号
	规格
	米数

	1
	NH-RVS-2*2.5
	200 

	2
	NH-KVV-4*2.5
	150 

	3
	NH-RVSP-2*2.5
	100 

	4
	总数
	450 


五、外网施工进度
	外网施工进度计划

	序号
	名称
	计划天数
	备注

	1
	外网穿线
	16天
	

	2
	室内桥架敷设及穿线
	6天
	

	3
	设备移机及安装
	3天
	

	4
	总数
	25天
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