[bookmark: _Hlk86937999]潍坊市人民医院科教南楼装修改造项目征集公告
[bookmark: _Hlk82868843][bookmark: _Hlk84666644][bookmark: _Hlk84666660]潍坊市人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，对科教南楼装修改造项目进行市场价格等调查征集，欢迎广大符合条件的供应商积极参与。
一、联系人：潍坊市人民医院物资采购办公室
二、联系电话：0536-8192593
三、参考要求：
（一）各分部分项的施工方法及技术要求
1.卫生间墙面砖、地面砖铺贴及防水施工的方法及要求：
施工流程：铲除原抹灰层→水泥砂浆抹找平层→铺贴丙纶布及封边处理→收头固定、密封→闭水试验→墙面粘贴瓷砖→地面铺贴防滑砖。
地面基层处理找平找坡，卫生间漏水率最大的部位主要是阴阳角、水管根部，为了降低漏水风险先将这些部位做成圆弧并顺直；门口处应先贴好门槛石，丙纶布上翻至门槛石粘贴，防止向外渗水。
粘贴瓷砖采用425号水泥及强力瓷砖胶加水搅拌后粘贴与墙面，墙砖铺贴高度要高于吊顶的高度，一般不小于100mm；地面砖采用水泥砂浆干硬灰铺贴，必须等地面干固后才能在砖面走动或进行其他项目的装修。
2.上下水改造安装要求：
供水管均采用PPR热熔管，主管统一为Ø25mm，分管为Ø20mm，热熔后应检查管道是否畅通；排水管均采用PVC管，主管采用Ø75mm,分管为Ø50mm;管道安装应达到横平竖直，固定牢固，PVC排水管必须胶粘严密，坡度符合达到排水要求。洗手盆及蹲便器安装必须牢固，不得松动，排水畅通。管道安装后，所有孔洞采用堵漏王灌实做防水处理。
3.强弱电安装方法及技术要求：
弱电系统与强电线路不得同管敷设、同出线盒、同连接箱安装。严禁将线路直接敷设在抹灰层、吊顶内，必须敷设在穿线管中，导线在管内严禁有接头，接头应设在接线盒内。相线进开关，零线进灯头，开关的位置应便于操作，高度为距离地面1.3米，开关不易安装在门后；插座离地面不应低于0.3米；壁挂空调插座一律使用15A的规格，2匹单相带电加热或3匹单相柜机应选用4mm²铜芯线；暗装开关、插座必须使用接线盒。灯具的安装应按灯具安装说明进行安装。弱电系统配线采用8芯电缆线。
4.墙面粉刷施工方法及技术要求：
施工流程：墙面灰尘清扫干净→铲除起鼓部位→涂抹一遍墙固→刮石膏补平→挂内墙腻子两遍→人工打磨→门窗防护→喷刷乳胶漆。
墙面粉刷完成后，看看是否有掉粉、起皮、漏刷的情况，是否有流坠的现象。平整度方面，可以看看阴阳角部位是否垂直；外观方面主要是色差的问题，看看是否有明显的色差和一些咬色的情况。
5.成品防盗门安装及技术要求：
拆除原有木门，重新安装钢制防盗门，门框用膨胀螺栓固定在墙体，应先找直、吊正，门缝的间隙不要过大，拉手、门锁等五金件一个都不能少；门扇及门框要避免磕碰、刮花、刮伤、掉漆等现象。
6.施工工期20天。
（二）质量标准
产品质量应符合设计要求和施工及验收规范的规定， 同时应符合以下国家标准，《建筑装饰装修工程质量验收规范》、
《给排水管道工程施工及验收规范》、《建筑电气安装施工工艺标准》、《钢制防盗门通用技术条件》
我们的质量目标是满足甲方对工程产品的质量要求和期望。施工质量控制是项目管理的重要内容，以先进的技术和经济的方法将各种生产要素有效的组合，按施工规范要求、设计意图，对施工的全过程进行有效的控制。
四、征集方式：供应商将填写无误的附件报名表格（同时提交可编辑电子版一份），连同有效期内营业执照副本、税务登记证副本扫描后以邮件附件形式发送到潍坊市人民医院物资采购办公室邮箱wfrmgyszj@163,邮件主题为：项目名称+公司名称。
五、征集时间：2021年11月5日上午9点至11月9日下午3点（休息日除外）。
六、符合要求的供应商，邀请函免费发至预留的邮箱，如未收到，请务必自行电话联系物资采购办公室核实。
[bookmark: _Hlk84667809]备注：本次征集仅作为科教南楼装修改造项目市场价格等需求调查，不属于采购公开招标，望各供应商知悉。如有疑问，请拨打联系电话咨询。

潍坊市人民医院物资采购办公室
                            2021年11月5日

