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第一章 工程概况

1.1本招标项目招标人：****
1.2本招标项目名称：****施工

1.3本招标项目建设地点：****
1.4招标范围：****施工图、道路施工图范围内全部工作内容，包括但不限于给水工程、雨水工程、污水工程、热力工程、消防水工程、道路工程。

1.5技术要求：热力采用预制保温螺旋或无缝钢管，给水及消防管材采用PE给水管，压力等级1.6Mpa，排水管材采用UPVC双壁波纹管，环刚度SN8。

第二章 施工条件分析

1.1 工程量大、工期紧

由于跟随土建施工进度，往往给消防安装预留的时间都较短暂，加之专业技术性较强，系统齐全，因此，我们只有在施工准备阶段编制好总的施工进度计划，组织足够的人力和物力，并作好详尽周密的计划和安排，并采取非常规组织施工，方可保证工期按期完成。

1.2安装施工配合难度大、施工质量控制的困难

该工程施工单位专业较多，各单位依据各自的利益与方便，往往不经协调，抢占有利的安装空间和路径，损坏其他专业安装成品或半成品成果，从而引起其他专业走向和空间的需要以及其他专业已施工工程受损，继而带来不应出现的人为质量缺陷，给安装施工配合带来极大难度。在施工准备阶段，能够和其它专业多沟通，通过图纸会审，避免以后给施工带来不必要的困难。

1.3预留预埋的点多、面广

（1）施工时必须认真核对图纸，密切配合土建结构进行施工，确保准确无误。预留埋是保证后期安装质量的重要关键因素之一。为确保本工程预留洞准确，我们拟投派各区域技术负责人专门负责各专业与土建的联络，而且各专业在开工前要对图纸会审并综合会签，消除专业间“打架”，保证预留洞一次到位。

（2）在施工预埋期间注意本系统图纸是否和土建工程相匹配，以及系统的接口问题，避免出现真空现象； 

(3) 施工技术资料收集整理的困难

由于施工单位对国家、行业施工安装规范、规程因不同行业的关系，往往了解关心不够，仅凭自身行业的技术角度出发，忽视建筑行业的相关规定，致使安装过程中必不可少的安装验收记录短缺。所以要及时解决现场急需的施工技术难点，同时技术或质量资料签字也要及时。避免施工进度滞后和技术资料难以收集与整理的因素。

（4）设备选型及能源的及时性

由于工程后期的系统调试后，才能满足各个系统或联动调试以及专项验收。因而需要能源来支持。如电能、水源的系统必须形成。我方在以往工程经验中所遇到的是业主或监理对设备选型及能源的不及时选定，如：相关水、电、消防设备或水源、电源。安装工程位置久等设备不能到位，有的设备安装好后无水源、电源，系统也不能启动运行，致使系统无法调试，造成各专项验收滞后，工期延误。

第三章 施工部署

1.1工程总体目标：做到“交钥匙”工程

1.1.1质量目标：合格标准

1.2项目施工管理目标

1.2.1通过本工程总结创造出一套适应国际先进水平的建筑施工经营管理经验， 通过施工实践，锻炼培养出一支高水平的管理队伍和施工队伍

1.2.2总结提高施工经验，积极推广应用新设备、新工艺、新技术、新材料的施工过程，为今后的机电设备安装树立样板

1.3施工准备

1.3.1技术准备

（1）我公司工程技术质量部，拥有多名具有丰富施工经验的专业工程技术人员组成的高素质的设计队伍，包含从建筑、机械等专业毕业的本科生，严格按照国家有关技术规范要求进行组织施工。

（2）深入消化建筑、结构施工图纸，了解建筑上关键位置，特殊部位的技术要求，对在施工图设计中，可能出现的问题，做好技术储备。

　（3）熟悉设计图纸：在施工前由建设单位提供土建、水、电、暖等各专业图纸，组织各专业施工人员认真熟悉图纸，进行图纸会审、参加设计交底，领会建设单位和设计单位的意图。根据设计要求提出本工程所需的规范、标准、图集，统一到项目部资料室领取。本工程所执行的规范、标准一览表如下所示：

1、  供热管网工程、给排水设计图纸及其它设计文件。

2、 《城市直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98）

3、 《城市热力管网工程设计规范》（CJJ34-2002）

4、 《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-89）

5、 《城市供热管网工程质量检验评定标准》（CJJ38-90）

6、 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97)

7、 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ50236-98）

8、 《钢焊缝射线照片及底片分类法》（GB3323）

9、 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97)

10、 《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》（GB50:85-93）

11．《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 

12.《建设工程文件归档整理规范》GB/50328-2001

13、《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93

14、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2001

15、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004

16、《建设工程安全生产管理条例》

17、《给水排水管道工程施工及验收规范》GBJ0268-97

18、《CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范》
（4）编制施工组织设计及分项工程施工方案。根据本工程的特点，对重点部位、特殊及关键过程制定预控措施。各方案及措施均需在施工前编制，并应符合规范要求，保证其有较高的科学性、针对性和可操作性。在各分项分部工程开始实施前3天完成。

（5）编制施工图预算，提出所需主要材料、构件、成品、半成品需用量计划，并做好各种加工制品的技术资料准备。开工前3天完成。

（6）组织原材料进场并进行试验及检验工作。

（7）组织配套的技术力量，配齐各专业技术人员、管理人员和技术工人。制定完备的技术岗位责任制和技术、质量、安全、管理网络，建立技术责任制和质量检查制度。开工前5天建立和制定完毕。

（8）各道工序在施工前先做样板，采用样板引路，经过甲方、设计、监理等单位验收认可后方可大面积施工。

1.4生产准备

1.4.1根据甲方指定的施工范围进行暂设布置和封挡并进行封闭式管理，对现场有关原用的设施、设备进行遮盖或隔栏保护，配置作业面处的消防器材、消火栓、降尘、施工照明、动力管线等的设置。临时水电只考虑将接口接至施工作业面，现场布置先只考虑各个施工作业区的布置，施工作业区外的布置暂时不考虑。

1.4.2由于施工作业面积较大、工期短、工程内容多，并且施工场地狭小，无法库存大宗材料，所以材料与配件按时进场，是完成生产任务的先决条件。要求供货商加快生产进度，保障我方生产需求，这一点依靠我公司与其他厂家的良好合作关系可予以保证。施工组制定出合理的生产计划任务。加工生产班组，按照施工组下发的加工工艺文件，深入了解工艺重点和难点，准备好必要的加工设备。作业班组安排好生产流水线，维护设备的正常运转以保证按计划完成生产任务。采购部门按照材料采购计划，及时准确的将生产及施工所需的材料及配件采购到位。质量检验部门，按照有关的国家现行标准，对采购材料的质量和生产班组的加工质量进行首检和抽检。

1.5临时用水用电准备（临时水、电基本设施，进场后3天完成）

1.5.1现场施工用水

　　由建设单位或总包单位提供水源，因无生活区，只解决管道工作间的饮用和管道试压用水。此行工作可采用装饰单位的接驳口，并缴纳一定的配合费或计量均可。

1.5.2消防布置

　　消防的布置安装加工区域布置干式灭火器若干。

1.5.3施工用电及设施安排

（1）用电负荷估算加工场地约70KW；办公区域10KW 

（2）施工电源设总配电箱一个

（3）总配电箱分2个回路(P1-P2)控制施工现场各用电设备

（4）P1回路供办公区和班组照明用电，导线沿墙、板明敷设，穿管保护

（5）P2回路加工场地用电，导线沿墙、板明敷设，穿管保护

（6）楼层施工用电，采用总包单位的，按指定接入。并交配合费或计量收费

1.6临时生产性设施安排

1.6.1根据现场条件合理布置风管咬口设备、焊机或其他加工机械设备加工区以及镀锌钢板、管材、型材堆场；施工办公室 

1.6.2临时生活设施安排

　　由于在现场布置有一定的困难性，因而，管理人员宿舍、工人宿舍、食堂不设置在现场内。员工宿舍、食堂在外租赁房屋解决，男女厕所利用土建的生活排水设施作应急之需。

1.7机械设备准备

1.7.1施工机具准备：根据施工工艺的需要，编制施工机械使用计划，工程进度要求，确定进退场的时间，对公司自有的机械设备，提前检修，保养好，对于需租赁的设备，提前签好租赁合同。

第四章 施工组织管理

1.1施工组织管理
　  本公司管理组织机构健全，技术质量部（或技术质量科）、生产安全部（或生产安全科）是指导、督促、检查履行工期，执行标准、规范、规程、施工组织设计及其公司规章制度的职能部门，使工程的质量、安全文明施工、工期得到了有力保障。　　

1.2施工组织原则与顺序

　　总体施工组织原则：先预留、后安装，先天上、后地面，先大管、后小管的原则，因本工程工期紧、任务重，在工序安排上采取交叉作业的方式，水暖及电气施工与室内粗装修同时进行。

1.3质量目标。

 1.3.1质量目标为合格标准。

1.4质量策划。

 1.4.1全面贯彻公司质量目标：用我们的智慧和行动实现对用户的承诺。

 1.4.2本工程实施施工项目目标控制

（1）本项目目标控制的主要内容有进度控制、质量控制、成本控制、安全控制等。

1.5施工过程

1.5.1施工组织设计与技术方案

　　严格施工组织设计与技术方案的审批工作。工程开工前项目经理部编制施工组织设计经总公司审批后实施。对重点分部、分项工程、季节性施工编制详细的施工方案，实施中优化总结，保证施组及方案对工程的指导作用。

1.5.2技术交底。

　 施工过程中，严格技术交底制度：包括技术交底、施工组织设计交底、各分项工程技术交底、原材取样及试验交底，做到先交底，后施工，保证工程质量，减少不必要的返工，杜绝质量事故的发生。

1.5.3质量分析会诊制度与奖罚制度相结合。

　　工程现场根据工程质量的运行状态，每一层安装施工完或特殊过程施工前，及时召开质量分析会，总结质量工作，分析质量优差的原因及预防与纠正的措施。同时，建立健全奖罚制度，明确责任人的行为标准，调动现场管理人员落实各项制度的积极性。

1.5.4质量检查

（1）在过程施工中严格执行自检、专检、交接检制度。

（2）分项工程完成后，由技术质量科组织验收，加强对隐蔽工程、风管安装、管道焊接及设备吊装的验收工作。

（3）质量检查执行现行施工规范及吉林省相关标准，并作出书面保证资料、存档。

（4）特殊过程严格按作业指导书组织施工，操作人员需经培训并取得资格。

1.5.5材料物资管理。

进场材料、物资须在合格的分供方厂家或有信誉的商店采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书。对业主采购或进口材料物资，必须严格执行国家有关物资检验的制度。

1.5.6材料标识。

　　材料经验收合格后进场，进场材料要分类码放，并做好标识，以便追溯。

1.5.7关键工序与特殊工序。

（1）该工程关键工序为：管道安装、交叉作业、土方开挖、管道吊装。        

（2）特殊工序为：管道试压，电气绝缘测试，柴油发电机组吊装。

1.5.8特殊工种及上岗培训。

　　焊接、吊装等特殊工种，操作手必须经过培训，考核合格后方可上岗。

1.5.9纠正和预防。

　　纠正和预防主要是根据现场质量检验以及业主、专家组、监理等有关工程的责任方反馈的信息，制定相关的纠正和预防措施。

1.5.10文件、资料、信息管理。

（1）公司设立电脑信息员，作为信息沟通的渠道，同时，加强各种软件的应用以及做好硬件维护的工作。

（2）项目经理部设专职资料员负责施工技术资料的收集、管理，严格执行长春市相关文件，同时，按照国际惯例，严格办理各种报验手续并执行长春市市城建档案馆的有关规定。

（3）对施工图纸严格管理，保证图纸有效受控，并做好保密工作。

2.1质量控制要点

2.1.1施工前准备工作。

　　会审前，技术、管理人员要认真审图，领会设计意图，工艺流程，对设计图纸的可施工性进行认真分析，对施工难点在设计交底时与设计商讨具体施工方法。如：原有系统的运行、拆除与现在的接驳等。

2.1.2同时，材料、机具、外部施工队伍，按计划进场，做好原材料的检验、复试工作。

2.1.3对现场仪器设备的检定状况做好标识。

2.2关键工序与特殊工序的施工质量保证措施

2.2.1隐蔽工程、桥架施工，设备吊装，管道焊接，电缆头制作。

2.2.3设备吊装、桥架施工安装，在施工前应编制专项施工方案，所使用的钢膨胀螺栓，应进行拉扒试验和必要的荷载试验。

2.3关于不合格品的控制

　　施工检查、验收中，不合格的工序不允许转序。

2.4加强成品保护

2.4.1对成品做好标识，防止他人损坏。

2.4.2装修施工阶段，各工种交叉频繁，对于成品、半成品，通常容易出现二次污染，所以，必须采取有力措施，加强成品保护措施。

2.4.3设专人负责成品保护工作。

2.4.4合理安排施工顺序。

2.4.5作好工序标识工作。

2.4.6采取“护、包、盖、封”保护措施。

3.1成本控制

3.1.1成本控制采取对资金进行预测，加强计划管理的措施。

3.1.2降低施工项目成本采取的主要措施。

3.1.3贯彻落实施工组织设计，加强施工管理。

3.1.4加强技术管理，提高工程质量。

3.1.5加强机械设备管理，提高机械使用率。

3.1.6加强材料管理，节约材料费用。

3.1.7加强费用管理，降低间接成本，积极落实“四新”的应用。加强现场材料管理，加强材料定额管理。

五、施工技术工艺及方法

1、采暖外网施工方案

1.1管沟定位放线

1.1．1测量人员根据施工图对管沟进行定位放线，在管线改变方向处设置转角桩，在变坡点打水平桩。转角桩、水平桩测量确保准确无误、载地牢固，载桩处设置明显标志。

1.1．2由各转角桩设置中心加密桩，中心加密桩的间距根据现场实际情况定。设定完中心桩后根据桩的位置在地面上用石灰标明管沟开挖线，然后开挖管沟。管沟开挖一定深度后，打腰桩或斜度板以控制管沟开挖的深度。

1.2、管沟土方开挖

1.2.1．根据施工图纸，本工程拟采用机械开挖的方式。

1.2.2．为确保管沟不塌方，管沟开挖需设置一定的边坡。

1.2.3．为便于管道下沟所挖土方应堆放在管沟一侧，且土方应距离管沟边0.5m 以上，土堆的高度不宜超过1.5m。

1.2.4．清理沟底时应加深200mm，做为回填石粉垫平沟底的石粉垫层。

1.2.5．管沟开挖的要求：管沟断面尺寸准确，沟底平直，沟内无塌方，无积水、无杂物，转角符合要求。

1.2.6．管线沟基处理：对于沟基土质情况良好含水量较少的沟段，管沟开挖至设计标高后，修平沟底，用蛙式打夯机反复夯实直至沟底基础达到压实要求。水位较浅时，要进行降水处理。

1.3．管道吊运及安装

1.3.1．管道坡口：下管前应现将进行坡口处理，坡口形式为“V”形坡口，坡口的角度55～65°为宜。为保证坡口质量，管端坡口时应采用坡口机或角向磨光机等机具进行机械坡口，然后采用角向磨光机抹去管口表面的氧化皮，并将影响焊接质量的凸凹处打磨平整。

1.3.2．布管、下管：由于本工程中的管道管径过大，故选择在沟底固定连接。

1.3.2.1 布管在沟边堆土的另一侧进行，管道的外侧距离管沟不得小于500mm。

1.3.2.2 下管采用起重机下管的方法，下管时起重机沿沟槽边移动，起重机将管道吊起后，转动起重臂，将管段转至沟槽的正上方，然后徐徐的将管子放入沟槽中，在下管的过程中如果防止管子摆动，可将管子的两端用棕绳拴住，分别由两人拉住随时调整管子方向。

1.3.2.3 下管时注意事项：在布管、下管的过程中应注意保护管道的保温层及保温的保护层；下管时起重机应与沟槽保证一定距离，以免沟边受力过大而塌方；

1.3.3．管道连接

1.3.3.1 管道在组对焊接前应将管子内的杂物清理干净。

1.3.3.2 管道对口前应将管端30mm 范围的油污、水、浮锈清理干净，直至露出金属本色。组装焊接前管子端口平面，偏斜值应小于1mm，最大不超过1.5mm。

1.3.3.3 对口后的管子应沿圆周等距离施工过程中，管道对口前应保持1.0～1.5mm 间隙，对口时要多转动几次，使错口值减少和间隙均匀；管道对好口后，要用点焊固定(点焊要求与正式焊接要求相同)。对口点焊时，应做4 个定位焊点；

管道组对、点焊后，应及时测量管道的错边量和立管垂直度，达不到要求时应及时纠正，严重时应拆掉重来，直至符合施工规范要求；

1.3.3.4 焊接要求：凡是参加管道焊接的焊工应经过考试合格，并持有上岗证，方能参与焊接；管道焊接时一般在常温下进行，如遇到小雨、大风情况下应停止焊接，或采取防风防雨的措施。焊缝完成后应使之自然冷却。

1.3.3.5 多层焊时，每层焊后应认真清理溶渣，运焊条时，在坡口的边缘应停留时间长一些，利用电弧的吹力使边上尖角处的溶渣浮在表面上，焊接时保持溶池清晰，分清液态金属与溶渣。每层之间的接头应错开。

1.3.3.6 焊缝检查

A 焊缝的表面及及热影响区不得有裂纹、气孔、夹渣和弧坑等缺陷。

B 焊接两侧咬边的总长度不得超过总长度的10％，内表面的凹陷深度不得大于0.5mm，凹陷总长度不得大于该焊缝总长度的10％。

C 焊缝检查应在水压试验前进行，管道焊缝探伤应按规范CJJ28-89 进行。

1.4 阀门及补偿器安装

A．安装前除做产品外观质量检查外，还应做抽样试压检验；

B．阀件安装位置应选在便于维修操作的部位；

C．补偿器安装应按设计文件进行予拉伸或压缩，允许偏差为±10mm。

补偿器安装应与管道同轴。

D．补偿器安装应迎介质流向安装，对于三通弯头等管件的安装，焊接完毕后应进行加固处理。

1.5管道试压、冲洗施工

A. 管道试压施工要点

a. 管道安装完毕后，必须进行强度和严密性试验。试压时采用水压试验。强度试验压力为工作压力的1.25 倍，严密性试验压力应等于工作压力。

b. 试压时，先将管道系统中的阀门全部打开，通大气的管道埠封堵。

为了使新装管道与运行中的管道隔绝，可在法兰中插入盲板。试压管线最高点应有放空阀，最低点应有排水装置。这些工作准备完毕后方可向管道内进水，然后再关闭排水阀门，打开放空阀直至放空阀中不断出水时再关闭放空阀。管道进满水后勿立即升压，应先全面检查管道有无漏水现象，如有漏水先修复后方可升压。

c. 加压过程应缓慢进行，先升至试验压力的四分之一，再全面检查一次管道是否有渗漏现象。如果加压已超过0.3MPa 以上，即使发现法兰和焊缝有渗漏现象，也不能带压拧紧螺栓或补焊，应降压再修理，以免发生事故。当升压到要求的强度试验压力时，观察10 分钟，如压力不下降，且管道、管件和接口未发生渗漏或破坏现象，然后将压力降至严密性试验压力，即介质的工作压力，进行外观检查，并用小于1.5kg 的小锤轻敲焊缝，如仍无渗漏现象，压力表指针又无变化，即认为试压合格。

d. 除上述要求之外，其它需要注意的事项有：

试压前，现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的试压方案；

即便是已考虑到注水和泄水问题，施工人员仍应充分考虑紧急情况下的快速泄水和排水措施，以免因试压过程中管网突然发生大面积泄漏而带来不良后果；

如果管网较大时，可采用多点并联注水、初始时多泵并联打压、后期时单泵打压的方式进行试压工作，采用这种方法试压，既可以缩短试压时间，也可以保证试压效果；

本工程中，除非特别要求，各种管道系统试压程序、检验标准等执行常规作法要求；

试压合格并经业主、监理认可验收后，施工人员应及时拆除临时接管、接件等，并在认真清理现场后撤场，让出作业面给下一工序施工；同时施工技术人员要及时作好资料记录，以备工程整体交验时使用。

B. 管道冲洗施工要点

根据设计要求，管道系统试压合格后应及时进行全系统的冲水清洗，彻底清除管道安装和管道试压过程中残留的残渣、锈质、污物。管道冲洗时需要注意的事项有：

冲洗前，现场施工技术管理人员应根据不同管道系统情况制定不同的、有针对性的冲洗方案，特别是同一系统内冲洗段和非冲洗段的隔离一定要考虑周全，以免影响冲洗效果和降低工作效率；

要注意到调压设施不得与管道同时进行冲洗，应分别分段进行；冲洗合格并经业主、监理认可验收后，施工人员应及时拆除临时接管、接件等，恢复管路，并在认真清理现场后撤场，让出作业面给下一工序施工；冲洗完毕后，施工技术人员要及时作好资料记录，以备工程整体交验时使用。

1.6管道接口及管件的保温

在系统试压及冲洗合格后，对管道接口处进行保温，保温采取聚氨酯现场现场发泡的方法，发泡完毕后在保温外做与管材同样材质的聚乙烯保护层。在保温前应将管道外壁的杂物、浮锈清理干净，并做好防腐，防腐采用防锈漆两道、面漆两道。

1.7管沟的回填和阀门井的施工

1.7.1 回填土应在回填石粉后进行，填石粉要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。　

1.7.2 管顶以上500mm 不得进行机械夯实，进行夯实时应夯夯相连，不得漏夯。

1.7.3 填土应在管座砼强度达到5MPA 以上时方可进行，砖沟应在盖板安装后进行。

1.7.4 回填土中不得含有碎砖、石块及大于10CM 的硬土块和其它杂填土。

1.7.5 沟槽两侧应同时回填，两侧高差不得超过30CM。

1.7.6 填土时不得将土直接砸在抹带接口及防腐绝缘层上。

1.7.7 管顶以上50CM 范围内的夯实，宜用石夯轻夯。

1.7.8 胸腔以上部份的填土：非同时进行的两个回填土段的搭接处，不得形成陡坎，应随铺土将夯实层留成阶梯状，阶梯的长度应大于高度的二倍；管顶以上填土夯实高度达1.5M 以上方可用机械夯填。

1.8检查井的施工

（1）砌筑检查井时，对接入的支管应随砌随安，管口应伸入井内3cm，预留管用低标号水泥砂浆砌砖封口抹平。

（2）井室抹灰要密实，无空鼓现象。

（3）井内的蹋步应在安装前刷防锈漆，在砌砖时用砂浆埋固，不得事后凿洞补装，砂浆未凝固前不得踩踏。

（4）砌圆井时应随时掌握直径尺寸，收口时更应注意。收口每次收进尺寸，四面收口的不应超过3cm，三面收口的最大可进4~5cm。

（5）井室砌筑完后，应及时安装井盖框，安装时砖砌面应用水冲刷干净，并铺砂浆按设计高程找平。

（6）管道与检查井的衔接：管道与检查井的衔接，宜采用柔性接口管件连接，视具体情况由设计确定本次工程采用的中介法短管连接；当管道与检查井采用砖砌或混凝土直接浇制衔接时可采用中介层作法。

（7）中介层的做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层塑料粘接剂，紧接着在上面撒一层干燥的粗砂，固化10~20 分钟，即成表面粗糙的中介层。中介层的长度与检查井井壁厚度相同；检查井底板基础应与管道基础垫层平缓顺接。

2给水PE管施工方案(热熔接口)

2. 1开槽埋管、 给水阀门井施工　
　　本标段有dn200、dn160、dn125、dn110、dn90、 dn75、dn63等PE100给水管，需采用开槽埋管工艺，埋深均在设计地面下2米，及各种检查井砌筑。埋管的施工安排、工艺及施工方案如下：
　　2. 1.1、沟槽开挖　　沟槽开挖采用机械施工为主配合人工清底的方法进行开挖。
　　注意以下几点：　
　　（1）在开挖前，应调查地下管线的分布情况，以及考虑对周转建筑物的影响，在不适宜进行机械开挖的地段，采用人工开挖。　　
　　（2）根据深度、土质、地下水情况，管体结构确定开槽断面，开挖前向司机要详细交底，交底内容包括挖槽断面，堆土位置及施工技术、安全要求等，并指定专人与司机配合，配合人员熟悉机械挖土有关安全操作规程，并及时测量槽底高程和宽度，防止超挖。　　
　　（3）机械挖槽，确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，开挖时在设计槽底高程以上保留20cm左右一层不挖，用人工清底。　　
　　（4）开挖的保持槽底无积水，在沟底开挖集水坑、排水沟，用水泵将沟槽水排清。　　
　　（5）为确保安全，根据开挖深度、土质、地下水情况，必要时沟槽两恻用木桩式钢板支撑，防止塌方，沟槽与路口相交时，沟槽两侧设立警告标志，沟槽边侧设护栏，夜间悬挂红灯。　　
　2. 1.2、管基铺设　　
　　基槽开挖时不要超挖，尽量不扰动管基下面的原状土，人工用铁锹整平基槽底部，对沟底进行夯实。　　
　2.1.3、管道安装　　
　　PE管接口严格按设计和《给水排水管道工程施工及验收规范》要求施工。　　
　　埋管部分的给水井施工与管道铺设同时进行.

管道连接
2.2  一般规定
2.2.1 聚乙烯给水管道连接采用热熔连接（热熔对接连接、热熔鞍形连接），不得采用螺纹连接和粘接。管件应采用同质材料注塑成型，其压力等级为管材压力等级相同。
2.2.2  聚乙烯管道与金属管道、阀门连接时必须采用相应等级的专用钢塑过度接头。
2.2.3  聚乙烯给水管道不同连接形式应采用对应的专用连接工具。连接时，不得使用明火加热。
2.2.4  聚乙烯给水管道连接采用热熔焊接时宜采用同种牌号、材质及相同SDR的管材和管件。对性能相似的不同牌号、材质的管材与管材或管材与管件之间的连接，应经过试验，判定连接质量能得到保证后，方可进行。焊接端部SDR值不同的管材管件，不应通过对接焊连接。
2.2.5  在寒冷气候（-5℃以下）和大风环境条件下进行连接操作时，应采取保护措施，或调整连接工艺。
2.2.6  聚乙烯给水管材、管件存放处与施工现场温差较大时，连接前，应将管材和管件在施工现场放置一定时间，使其温度接近施工现场温度。
2.2.7   聚乙烯给水管道连接时，管端应洁净。每次收工时，管口应临时封堵。
2.2.8  聚乙烯给水管道连接结束后，应进行接头外观质量检查。不合格者必须返工，返工重新进行接头外观质量检查。
2.3   热熔连接
2.3.1  热熔连接前、后，清洁焊接表面和加热工具。焊接表面污物应用洁净棉布擦净，加热工具上的聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。
2.3.2  检查对接焊机是否与管材直径和规定的对接焊周期匹配。
2.3.3  热熔连接加热时间和加热温度应符合热熔连接工具生产厂和管材、管件生产厂的规定，对接焊温度通常在200℃——235℃之间。
2.3.4  热熔连接保压、冷却时间，应符合热熔连接工具生产厂和管材管件生产厂的规定，在保压、冷却时间不得移动连接件或在连接件上施加外力。
2.3.5  热熔对连接应符合下列规定：
       1）在对接焊机上夹紧管材和管件的插口端，清洁插口端。
       2）移动可动夹具，将管材、管件连接面在铣刀上刨平，取下铣刀，检查管端连接面，使其间隙不大于0.3mm。
       3）校直对接焊机上两对应的待接件，使其在同一轴线上，错边不宜大于壁厚的10%。
       4）将加热工具放在两连接面之间。使对接焊机上的管材靠近加热工具并施加一定的压力，直到融化形成沿管材整个外圆周平滑对称的翻边为止。
       5）加热完毕，待连接件应迅速脱离对接连接加热工具，并应用均匀外力使其完全接触，形成均匀凸缘。
2.3.6  热熔承插连接应符合下列规定：
       1）热熔承插适用于直径125mm以下聚乙烯管材管件的连接，直径大于等于63mm以上，应使用承插焊机，直径小于63mm可用手动承插焊接。
       2）热熔承插连接管材的连接端应切割垂直，并应用洁净布擦净管材和管件连接面上的污物，标出插入深度，刮除其表皮。
       3）承擦连接前，应校直两对应的待连接处，使其在同一轴线上。
       4）插口外表面和承口内表面应用热熔承插连接工具加热。
       5）加热完毕，待连接件应迅速脱离承插连接加热工具，并应用均匀外力插至标记深度，在焊接时间内保持该位置不变，在至少10min的附加冷却时间内，不能让接头承受过大的应力。
2.3.7  热熔鞍形连接应符合下列规定：
       1）干管连接部位的管段下部应固定、吻合。
       2）清洁管材和管件的焊接面。用刮刀刮除焊接区域的外表面，如果有必要，清洁加热工具的焊接表面，聚乙烯残留物只能用木质刮刀切除。
       3）在管材上安装焊机并将鞍形夹在焊机上。
       4）检查与管材配合的鞍形的整个焊接区域。调整鞍形和管材，使其对正。
       5）将加热工具放在管材管件之间。
       6）慢慢、稳定地使管材、管件靠近焊机，直到达到规定的加热压力。 并保持焊接压力不变。
       7）当达到加热时间后，松开焊机并移开加热工具。快速检查加热面是否损伤及表面外观是否一致，然后移动焊机使管材管件贴合，连接处形成均匀凸缘。移走加热工具，使管材和管件贴合时间在连接程序规定的最长时间范围内。
       8）移走鞍形焊机，在至少15min的附加冷却时间内，不能让接头承受无穷大的应力，如连接到支线或开通干线。

2.4、压力试验与管道冲洗　　
　　（1）水压试验前应注意以下事宜：试验用压力表已经校验；待检管道与无关系统已用盲板或其他措施隔开；已做技术交底[image: image1.png]


灌水时，水压试验时，电动试压泵应缓慢升压，达到试验压力后，稳压10分钟，无渗漏，再将试验压力降至工作压力，在30分钟内，以无渗漏且压力降不超过0.05Mpa为合格。

试验过程中，若发现泄露，不得带压处理。试验结束后，应及时排尽积液，拆除盲板或限位措施。　　
　　（2）管道清洗前，应将焊接在管道上的阀门，仪表等采取流经旁路或卸掉阀头及阀座加保护套等保护措施，且应检验管道支架的牢固程度，必要时应加固。

（3）清洗时，清洗水流速不低于1m/s，当入口与出口水质透明度相同时，清洗为合格。　　
　2.5、土方回填　　
　　隐蔽工程完成并验收合格后，即可进行土方回填。土方回填应注意以下几点：　　
　　2.5.1.填时保证槽内无积水。　　
　　2.5.2.回填土的含水量要满足设计要求。　　
　　2.5.3.管道两侧的回填土层高差不得大于30cm。　　
　　2.5.4.回填要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。　

3、排水管道施工方案

3.1 测量放线
3.1.1、根据现场定位控制点测量管道点，放出管道中心线， 根据现场给出的基准标高复核管道标高。本工程的施工放线工作主要包括以下几个方面：

⑴检查井、工作井坑中心位置，管道中线测放。

测量放线时，先由坐标控制网，采用座标法放出检查井、沉砂井中心点，打设井位控制木桩，然后再测设管道中线，并每隔10m打设临时中线控制木桩。在施工过程中，需多次重复测放管道中线。

⑵道路中线测放

测量放线时，先从坐标控制网采用座标法放出道路中线交点及拐点，并将这些中线控制点引测到道路边线两侧易于保护的位置，打设引测桩，以供随时恢复道路中线点之用。

3. 2、标高测量与控制

把管道相对标高引测到水准基座上，然后将地面高程控制点标高通过两台水准仪及钢尺上下传递读数方法引测至管道基坑底，确定地下管道控制标高。

3.3、内业计算

导线点坐标控制网测设后，水平角及距离要进行平差，并以平差后坐标反算的角度和边长作为成果。内业计算中数字取值精度必须满足《工程测量规范》GB50026-93中表2.3.9的要求。
    3.4、土方开挖
    3.4.1、根据设计图纸和现场实际情况，管线施工准备采用开槽埋管法施工。
    3.4.2、按照白灰划出的管道中心线。放坡比例考虑到土质及开挖深度宜为1:0.5，测量标高以控制开挖深度。管道安装时以管内底标高为准

施工工艺：定位放线→高程测量→计算纵坡比→洒灰线→机械开挖、自卸车拉运→人工清理→检测标高→人工整修→验槽。

本工程采用机械开挖，开挖顺序先挖主干线，由终点向起点方向退挖，在开挖期间，根据设计要求对开挖断面进行放坡，坡比为1：0.5，按现场实际纵坡走向开挖，基底预留0.2m进行人工清理，开挖时派专人在现场跟踪测量，严禁扰动设计标高以下土质。支线开挖顺序由起点向终点方向开挖，方法同前。

（1）、开挖中，严格控制宽度和高层，确保管线的埋深；

（2）、土方开挖期间，如存在地下水、雨水，要做好排水工作，在开挖宽度外设计水坑，采用水泵将水抽至管沟外，确保开挖面保持干燥状态。
    3.4.3、沟槽挖土采用机械与人工配合的方法分段开挖。挖掘机挖土用水准仪控制标高，防止沟槽超挖或扰动基底，当挖至距槽底20 ㎝时，采用人工挖土，修整槽底，经验槽合格后，立即进行基础施工。如果沟槽出水，沟槽一侧用人挖0.3*0.3排水沟，在下游设集水坑，及时用泵抽出，导入附近管线，以保证干槽施工。
    3.4.4、沟槽边堆土视现场条件情况而定，如地形条件允许，单边堆土高度不得大于1.5米，离沟槽边距离不得小于2 米。施工条件困难时，及时将挖出的土方外运。回填时可采用后一施工段的开挖土方。

3.4.5、在施工狭窄段无法加大放坡系数时，需用型钢及木模板做边坡防护，每隔4米做一个防护点，防止塌方。

3.5、管道施工

UPVC双壁波纹排水管安装：

根据设计要求，本工程UPVC双壁波纹管管道接口采用橡胶圈承插连接。橡胶圈承插连接施工工艺如下：

连接程序：准备→清理工作面及胶圈→上胶圈→刷润滑剂→对口→检查

检查管材、管件及橡胶圈的质量。当连接的管子需要切断时，需在插口端另行倒角，并应划出插入长度标线，然后再进行连接。切断管材时，应保证断口平正且垂直管轴线。

将承口内的橡胶圈沟槽、插口端工作面及橡胶圈清理干净，不得有土或其它杂物。

上胶圈，将橡胶圈正确安装在橡胶圈沟槽中，不得装反或扭曲。为了安装方便可用水浸湿胶圈，但不得在橡胶圈上涂润滑剂安装。

刷润滑剂，用毛刷将润滑剂均匀地涂在装嵌在承口处的橡胶圈和管子插口端外表面上，但不得将润滑剂涂到承口的橡胶圈沟槽内，润滑剂可采用V型脂肪酸盐，禁止用黄油或其它油类作润滑剂。

连接应逆水流方向连接，连接前，在基础上对应承插口的位置先挖一个凹槽，以便管道连接，在管道承插安装后，用石粉回填。连接时，再检查一遍承口和插口，在承口上安装打压嘴，在承口内表面上均匀涂液体润滑剂，然后把两个“O”型橡胶圈分别装在插口上，并涂上液体润滑剂。

对口插入，将连接管道的插口对准承口，保持插入管端的平直，用手动葫芦或其它拉力机械将管一次插至标线。若插入阻力过大，切勿强行插入，以防橡胶圈扭曲。

为了减少管道安装时与地面的磨阻，减少安装力，因此在承插前，用挖掘机将承口端的管子吊离地面，然后采用转动挖掘机头的方法缓慢进行安装。严禁采用起臂的方法进行安装。在管道的弯管处设置固定的支墩，支墩将管件包围，并设置在原状土上。

检查，用塞尺顺承插口间隙插入，沿管圆周检查橡胶圈的安装是否正确。

施工关键工序及注意事项：

⑴承口装嵌橡胶圈的槽内不得涂上各种油及润滑剂，防止在接口时将橡胶圈推出。

⑵接口插管时应一次插到底，若插入阻力过大或发现插入管道反弹时，应退出检查橡胶圈是否正常。

(3)排管前清扫基础表面的污泥、杂物及积水，安管时以控制管内底标高为准。
    (4)待用管材要进行检查，如有裂缝，管两端严重碰伤和掉角、钢筋等缺陷的管材，不得使用。
    3.6、闭水试验
    3.6.1、管道接口工作结束72小时后，在管道回填土前进行闭水试验。管道两端用专用堵头封堵，向闭水段的检查井内注水，注水至规定水位后，开始记录。根据井内水面在规定时间内的下降值计算渗水量，渗水量不得超过施工规范规定的允许值为合格。
    3.6.2、质量控制点
确保闭水试验合格是排水管道施工质量的关键。在以往施工中造成排水管道漏水主要部位：套环位置、排水管接入检查井位置、井壁砂眼。
    3.6.3、确保闭水试验验收合格的措施
  （1）、排水管接口位置必须清理洁净后方可连接.
  （2）、排水管接入检查井位置用水泥砂浆内外压实。
  （3）、井壁必须光滑直顺，不能有砂眼出现。
    3.7、土方回填
    3.7.1、沟槽回填要在管道隐蔽工程验收合格后进行，凡具备覆土条件，均应及时回填，防止管道暴露时间过长造成损失。
    3.7.2、回填前要将槽底杂物清理干净，覆土时沟槽内不得有积水，严禁带水回填，不得回填淤泥腐殖土及有机物质，回填时第一层人工回填，人工回填至60cm压实后方可使用机械回填。
    3.7.3、回填要求：管道上下各填200mm厚石粉，其余采用原土回填。压实度95%。　

管沟土方开挖前，对施工现场的原有地下布置情况了解清楚，开挖时保护好地下的电缆、通讯光缆、管网等设施。

3.8、管材进场后，由项目经理组织质检员、材料员对材料进行检验（检验项目：型号、管径、壁厚、长度、外观），并及时索取材质证明书。

3.9、污水井、雨水井砌体

施工工艺：基层抄平→放线→技术交底→排砖撂底→挂线→砌筑→勾缝→检查→报验。

（1）、砌筑井时，加入-15度防冻剂与早强剂，并做好防寒围挡。

（2）、砌体砌筑应横平竖直、灰浆饱满、水平灰缝砂浆饱满度不得低于80％、立缝为100％；

（3）、内壁勾缝前，对表面灰缝进行清理，深度为5㎜，保持[image: image2.png]


深、宽度一致，清完缝后对砌体浇水湿润，采用100＃水泥砂浆勾缝，先勾水平缝，后勾立缝，采用￠6钢筋操作，砂浆滚压密实，粘结牢固，接缝平顺，擦缝清晰，深浅一致，表面光洁。

道路施工方案

沥青混凝土路面施工方案

本工程路面面层设计为粗粒式沥青混凝土6m ，细粒式沥青混凝土4m。

采用沥青混凝土拌合设备厂拌法拌合，沥青混凝土摊铺机摊铺，采用14t双钢轮振动压路机、轮胎压路机碾压施工。

沥青混凝土面层开工时间计划为2011年8月10日，竣工日期2011年10月10日。
一、施工准备工作

（一）沥青混凝土所用粗细集料、填料以及沥青均应符合合同技术规范要求，并至少在工程开始前将推荐混合料配合比包括：矿料级配、沥青含量、稳定度（包括残留稳定度）、饱和度、流值、马歇尔试件的密度与空隙率等的详细说明，报请监理工程师批准。

（二）沥青混合料拌合设备，运输设备以及摊铺设备均应符合合同技术规范要求。

（三）路缘石、路沟、检查井和其他结构物的接触面上应均匀地涂上一薄层沥青。

（四）要检查两侧路缘石完好情况，位置高程不符要求应纠正，如有扰动或损坏须及时更换，尤其要注意背面夯实情况，保证在摊铺碾压时，不被挤压、移动。

（五）施工测量放样：

恢复中线：在直线每10m设一钢筋桩，平曲线每5m设一桩，桩的位置在中央隔离带所摊铺结构层的宽度外20cm处。

水平测量：对设立好的钢筋桩进行水平测量，并标出摊铺层的设计标高，挂好钢筋，作为摊铺机的自动找平基线。

（六）沥青材料的准备，沥青材料应先加热，避免局部热过头，并保证按均匀温度把沥青材料源源不断地从贮料罐送到拌合设备内，不应使用正在起泡或加热超过160℃的沥青胶结料。

（七）集料准备，集料应加热到不超过170℃，集料在送进拌和设备时的含水量不应超过1％，烘干用的火焰应调节适当，以免烤坏和熏黑集料，干燥滚筒拌合设备出料时混合料含水量不应超过0.5%。

二、拌和及其运输

（一）拌和

采用德国进口型号为LINT型沥青拌合设备（150t/h）集中拌合。集料和沥青材料按工地配合比公式规定的用量测定和送进拌和，送入拌合设备里的集料温度应符合规范规定，在拌合设备内及出厂的混合料的温度，应不超过160℃。

把规定数量的集料和沥青材料送入拌合设备后，须把这两种材料充分拌和直至所有集料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，沥青材料也完全分布到整个混合料中。拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团块。

拌好的热拌沥青混合料不立即铺筑时，可放入保温的成品储料仓储存，存储时间不得超过72h，贮料仓无保温设备时，允许的储料时间应以符合摊铺温度要求为准。

拌和生产出沥青混合料，应符合批准的工地配合比的要求，并应在目标值的容许偏差范围内，集料目标值的偏差应符合合同技术规范要求。

（二）沥青混合料运输

沥青混合料的运输采用15t的自卸车运输，从拌合设备向自卸车放料时，为减少粗细集料的离析现象，每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，运料时，自卸车用篷布覆盖。

三、摊铺及碾压

（一）摊铺

1、混合料使用徐州产型号为LTU125型自动找平沥青摊铺机（最大摊铺宽度12.5m），进行全宽度摊铺和刮平。摊铺机自动找平时，采用所摊铺层的高程靠金属边桩挂钢丝所形成的参考线控制，横坡靠横坡控制器来控制，精度在±0.1%范围。

2、摊铺时，沥青混合料必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺。不得随意变换速度或中途停顿。摊铺机螺旋送料器中的混合料的高度保持不低于送料器高度的2／3。并保证在摊铺机全宽度断面上不发生离析。

3、混合料的摊铺用国产摊铺机进行，以参考线控制铺筑层标高。

4、上下两层之间的横向接缝应错开50cm以上。

5、在机械不能摊铺及整修的地方，在征得监理工程师同意后可用人工摊铺和整修。

6、在施工安排时，当气温低于10℃时不安排沥青混合料摊铺作业。

（二）碾压

1、一旦沥青混合料摊铺整平，并对不规则的表面修整后，立即对其进行全面均匀的压实。

2、初压在混合料摊铺后较高温度下进行，沥青混合料不应低于120℃，不得产生推移、发裂。

采用型号为YZC14的14t双钢轮振动压路机（轮宽2.16m）碾压，碾压时将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不得突然改变，初压两遍。

3、复压要紧接在初压后进行，沥青混合料不得低于90℃，复压用型号为LY25的轮胎压路机（轮宽2.79m）、10～12T三轮压路机，配合使用，复压遍数为4～6遍至稳定无显著轮迹为准。

4、终压要紧接在复压后进行，沥青混合料不得低于70℃，采用轮胎压路机碾压2～4遍，并无轮迹，路面压实成型的终了温度符合规范要求。

5、碾压从外侧开始并在纵向平行于道路中线进行，双轮压路机每次重叠30cm，三轮每次重叠为后轮宽的一半，逐步向内侧碾压过去，用梯队法或接着先铺好的车道摊铺时，应先压纵缝，然后进行常规碾压，在有超高的弯道上，碾压应采用纵向行程平行于中线重叠的办法，由低边向高边进行。碾压时压路机应匀速行驶，不得在新铺混合料上或未碾压成型并未冷却的路段上停留，转弯或急刹车。施工检验人员在碾压过程中，使用核子密度仪来检测密实度，以保证获得要求的最小压实度，开始碾压时的温度控制在不低于120℃，碾压终了温度控制在不低于70℃，初压、复压、终压三种不同压实段落接茬设在不同的断面上，横向错开1m以上。

6、为防止压路机碾压过程中沥青混合料沾轮现象发生，可向碾压轮洒少量水、混有极少量洗涤剂的水或其他认可的材料，把碾轮适当保湿。

四、接缝、修边和清场

沥青混合料的摊铺应尽量连续作业，压路机不得驶过新铺混合料的无保护端部，横缝应在前一次行程端部切成，以暴露出铺层的全面。接铺新混合料时，应在上次行程的末端涂刷适量粘层沥青，然后紧贴着先前压好的材料加铺混合料，并注意调置整平板的高度，为碾压留出充分的预留量。相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。横缝的碾压采用横向碾压后再进行常规碾压。修边切下的材料及其他的废弃沥青混合料均应从路上清除。

拟投入本标段的主要施工设备表：

	序号
	机具名称
	型号规格
	单位
	数量
	额定功率(kw)

	1
	交流电焊机
	BX500
	21KVA
	台
	5
	

	2
	电焊条烘干箱
	Z536
	台
	3
	3.0

	3
	手动葫芦
	3t
	个
	3
	2.0

	4
	手动葫芦
	2t
	个
	3
	3.0

	5
	电动试压泵
	DSY-30/40
	台
	1
	3.0

	6
	角向磨光机
	φ350
	台
	10
	1.0

	7
	汽车吊
	8T
	台
	2
	

	8
	X 射线探伤仪
	Xcf-2005
	台
	1
	

	9
	经纬仪
	
	台
	1
	

	10
	水准仪
	
	台
	1
	

	11
	电动打夯机
	
	台
	2
	

	12
	升降机
	12m
	台
	2
	

	13
	砂浆搅拌机
	
	台
	1
	

	14
	载重汽车
	5 t
	辆
	1
	

	15
	多级泵
	
	台
	1
	

	16
	挖掘机
	
	台
	2
	

	17
	4吨紧线器
	
	台
	2
	

	18
	热熔焊机
	
	台
	3
	


拟配备本标段的试验和检测仪器设备表：

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	高压电动试压泵
	2D-SY100
	1台
	中国·衡水
	2010.5
	2
	管道打压
	

	2
	气泵
	HD503
	1台
	中国·余姚
	2010.7
	2
	管道冲洗
	

	3
	万用表
	MS8264
	1套
	中国·深圳
	2010.6
	2
	生产生活电气检测
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表：

	工种
	按工程施工阶段拟投入的劳动力情况（人）

	
	施工 准备
	测量 放线
	管沟 开挖
	管道 敷设
	管道试压冲洗
	管道防腐保温
	阀 门 井砌筑
	管沟 回填

	管道工
	2
	4
	10
	10
	4
	/
	/
	2

	电焊工
	1
	/
	/
	10
	4
	/
	/
	/

	电工
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	起重工
	/
	/
	/
	4
	/
	/
	/
	/

	油漆工
	/
	/
	/
	/
	/
	3
	/
	/

	保温工
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	2

	辅助工
	2
	2
	60
	40
	14
	/
	/
	40

	测量工
	2
	4
	4
	4
	/
	/
	2
	3


劳动力计划：拟投入本工程的主要工种需用量汇总表

	工种
	按工程施工阶段拟投入的劳动力情况（人）

	
	施工 准备
	测量 放线
	管沟 开挖
	管道 敷设
	管道试压冲洗
	管道防腐保温
	阀 门 井砌筑
	管沟 回填

	管道工
	2
	4
	10
	10
	4
	/
	/
	2

	电焊工
	1
	/
	/
	10
	4
	/
	/
	/

	电工
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	起重工
	/
	/
	/
	4
	/
	/
	/
	/

	油漆工
	/
	/
	/
	/
	/
	3
	/
	/

	保温工
	/
	/
	/
	/
	/
	5
	/
	2

	辅助工
	2
	2
	60
	40
	14
	/
	/
	40

	测量工
	2
	4
	4
	4
	/
	/
	2
	3


第六章 施工技术工作保证措施

　　1.1建立强化施工技术管理自上而下逐级交底管理制度。针对工程分部分项工作内容，大型安装工程，由公司主管技术质量的主任工程师对项目技术负责人及其相关施工管理人员，作施工技术管理要求交底。分项安装工作内容，由专业工长对班组员工作施工技术作业要求交底。

　　1.2施工技术管理工作交底，力求内容全面明确，突出重点。详细说明施工管理中技术操作要领。执行的什么标准，技术要求水准如何。对施工工艺与质量标准和安全注意事项等应分项具体说明，不能含糊其词，条块应明确。特别是对班组员工的施工技术交底时，其施工技术内容深度及涵盖面要有针对性，具体形象化。

　　1.3对安装作业中采用的新技术、新工艺、新材料。作业前要组织岗位学习培训。就其新技术、新工艺、新材料等内容逐条作详细介绍交底。辅导开展如何作样板间相关事宜。经对样板间检验核查后再全面实施安装作业。

　　1.4经常不定期对技术负责人，专业工长，质监员进行安装工程施工及验收规范的学习培训。国家各项技术标准，企业内部的安装分项工程施工工艺标准，施工技术管理标准等内容的培训学习，提高其对施工作业全过程的工艺流程管理业务素质，杜绝安装工程的跑、冒、滴、漏质量通病。

　　1.5开展组织对特殊工种和初、中、高技工技术作业培训考试。以期提高员工实际作业的技能素质。

　　1.6加强对技术资料及国家颁布的安装施工图集保管。实行借阅登记制度。作好施工作业按图说要求严格执行。

第七章 施工质量保证措施

　　1.1严格按照ISO9000标准及我公司制定的质量管理程序文件中的要求进行施工。

　　1.2以开展创全优工程活动为中心，加强质量管理，切实执行“建筑安装施工技术管理规定”中关于竣工验收工程技术资料的要求，做到齐全、真实、准确、及时。

　　1.3抓好“质量通病”的对照检查，严格按照施工工艺操作。

　　1.4加强检验制度，各专业部门要有质安员驻场，充分发挥质安员的保证作用和否定作用。

　　1.5组织调试人员进行调试工作和记录工作，要配备一定数量的检测工具，以保证工艺要求。

　　1.6特殊工程人员必须坚持持证上岗制度，没有合格证的不能上岗操作。

　　1.7质量检查必须按共同确定的标准及审批手续，要强调施工班组、施工员、检查人员签字认可。

　　1.8抓好“五防”。即防倒坡（冷凝水管、排水管），防错接（强弱电，相序、正负极等，冷热水管、供回水管，方向左右），防松动（支架、法兰、螺栓、管件、阀门）、防堵塞（地漏、污水管），防漏（漏水、漏电等）。

　　1.9除严格按照有关专业的施工技术规范、设计要求进行安装外，还要结合施工中的实际情况，按照“五防”的要求，认真贯彻执行。

　　1.10加强施工现场的技术管理，并制订相应的技术措施。对于施工难度大、工艺要求高的分部工程，将特别编定具体的施工方案。

　　1.11重视隐蔽工程的验收工作，隐蔽前必须经业主、监理、设计人员共同验收签证。

　　1.12坚持质量工作的三级检查管理制度，抓好质量检查。

　　2.1专项施工管理控制

2.1.1根据本工程的特点，制定“中国铁建·国际花园二期综合管网、道路工程施工管理”、“图纸收发管理制度”、“技术档案工作的规定”、“安全生产规定”、“工作职责范围”等有原则性的规定供有关人员执行。

2.1.2本工程适用规范的问题，当选用的外国规范标准高于国内标准时以外国标准为依据，当选用的外国规范标准低于国内标准时以国内标准为依据进行验收。应充分作好规范的对照工作，严格确定规范标准中的要求。

　　2.1.3本工程中选用国内、国外设备材料的，均应以设计要求及所选用的规范为依据进行选择和进场验收。安装期间由供应商派人进驻现场作技术指导和调试工作。

　　2.1.4项目部应全面协调，作到：

　　（1）统一收发图纸并向下分发；

　　（2）统一编制施工计划及施工图纸统筹图；

　　（3）统一定期召开生产会议；

　　（4）统一编制设备、材料订购计划；

　　（5）统一接受设备及收发；

　　（6）统一技术验收手续及建立档案；

　　2.1.5为确保工程质量，在技术组织和管理方面，要抓好以下几项工作：

　　（1）综合图纸会审。对于各种电管、风管、工艺管道、电话通讯、土建梁、柱、装饰等走向、交叉、碰撞等交叉及密集之处，均需认真考虑，精确复核其各自所占空间，看其有无矛盾或互相挤占，以免发生个别管道无法安装或无法通过的现象。

　　（2）严格做好隐蔽工程验收工作。凡试压、试漏工作均应甲方（监理）签证认可，方为隐蔽工作的完善。

　　（3）针对住宅的特点，重视样板工作，这是检验设计图纸、修正安装工艺、统一外形尺寸、核实用料数量和品种、预测用工数量、弄清工序流程的最有效办法。外露的一些机电设备，如消防喷头、烟感头等，要认真注意平、正、直的质量要求。

　　（4）在施工过程中要严格按照规范和质量要求。对关键部位要注意“五防”，即防倒坡、防错接、防松动、防堵塞、防渗漏。

　　（5）在工程进入装修阶段，因安装、装修二大施工单位互相穿插，施工面广，人员复杂，稍一不慎便容易把已装好的设备、管道配件损坏，所以成品保护就成为工程质量好坏的一个重要环节。

　　（6）调试前的综合检查。调试前成立综合检查调试小组，对各系统进行检查和调试。为保证做好上列各点，本工程推行并实施质量责任制。强调谁施工、谁负责质量。施工员既要抓施工进度，也要抓施工质量。各专业公司驻场质安员对各班组的施工质量，有权行使否决权，不合格的，不予签认。

　　

第八章 施工工期保证措施

　　1.1公司全力以赴给予资源保证，提供先进的设备，组织精干的施工队伍，使用最先进的工艺和技术。为保证本工程完全照甲方要求的合同工期使用，质量达到优良，施工单位必须采用一切有效管理手段，确保施工组织设计的实施，工程严格按照网络计划执行，质量严格按照方案中有关措施控制，在土建工程按期优质施工的基础上，安装工程还应具备以下措施，以保证工期：

　　1.1.1建立每周协调例会制度，及时解决施工各阶段出现的问题。

　　1.1.2作好图纸会审工作，避免重大设计变更。

　　1.1.3密切与建设、设计、土建和装饰等单位的联系，加强协调、搞好关系。求得各单位的支持，以便工作的顺利开展。

　　1.1.4安装与装饰土建施工配合量面广，施工中应互相协调，创建良好的施工条件，确保工程进度，狠抓质量通病和关键部位。

　　1.1.5配备足够的水平及垂直运输设备，加强运输能力。

　　1.1.6现场配置有线及无线通讯系统，加强信息反馈。尽量采用微机编制作业计划、材料统计、等各种管理资料。

　　1.1.7结合工期要求，实行奖惩制度，充分调动各方面的积极因素。

　　1.1.8公司重视和支持

　　公司从管理人员配备，劳动力组织，机具设备、材料物资的供应等方面，全力支持保证工程顺利按施工组织设计实施。

第九章 工程安全生产保证措施

　　1.1安全生产组织管理体系及职责

　　1.1.1本工程实行公司、项目部、施工班组三级安全管理，建立以项目经理为首的安全生产管理体系。

　　1.1.2项目部人员按《各级安全生产责任制》履行各自的安全职责。

　　1.1.3防范重点

　     　事故控制点

　　（1）防火防爆、物体打击、触电、起重伤害、机械伤害

　　（2）制度健全无漏洞、检查无差错、人员无违章、设备无故障

　　1.1.4安全施工管理制度

　　（1）安全管理办法

　　施工现场除执行公司制定的安全管理办法，还应根据本项目特点制定项目安全管理办法、消防安全管理办法、现场治安管理办法。

　　（2）安全管理实施细则

　　1）按建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）建立相应安全管理台帐。

　　2）根据项目安全管理办法定期考核安全管理工作执行状况。

　　3）各级安全生产责任制

　　1.1.5项目经理安全生产责任

　　（1）认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议，结合项目实际情况，制定贯彻措施，产经常检查执行情况。

　　（2）对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作，正确处理安全与生产、安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。

　　（3）加强对职工的安全教育，提高自我防护的能力和安全意识。

　　（4）严格执行各方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，改善作业环境和劳动条件。

　　（5）设置符合条件的专（兼）职安全管理（检查）人员，并职极支持他们的工作。

　　（6）定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员、落实措施、落实经费、限期整改、不留隐患。

　　（7）凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“四不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故（含重伤）和重大未遂事故应及时抢救，保护好现场，及时向有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。

　　（8）加强对外用工的安全教育和管理。

　　（9）有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

　　1.1.6项目技术负责人安全责任

　　（1）认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和安全标准、规范，结合项目实际情况，制订贯彻实施的具体措施，并检查落实情况。

　　（2）在项目管理中，对本工程安全生产技术工作负总的责任，因而必须把安全技术工作列为重要议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产技术工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产技术工作。

　　（3）组织、编制审查施工方案时，必须根据施工方法、使用机具设备和施工工艺等情况编制出有针对性的安全技术措施，成为指导施工技术依据。

　　（4）经常深入施工现场，进行作业中的安全检查，及时研究和处理重大安全技术难题。

　　（5）协助有关部门做好新工人、转换工种工人及外用工的安全教育培训，负责对专（兼）职安全人员的安全技术指导。

　　（6）负责对项目生产经理、施工员进行详细的安全技术交底，交底后双方均需在安全技术交底卡上签字。

　　（7）总结交流安全生产技术的经验。

　　（8）对重大伤亡事故技术分析原因，提出鉴定意见和改进措施。

　　1.1.7项目施工员安全责任

　　（1）认真贯彻执行安全生产劳动保护方面的各种规章制度和安全技术措施，对分管项目工程的安全生产负直接责任。

　　（2）认真按施工组织设计或施工方案指导施工，同时对班组长进行详细的安全技术交底，施工组织设计，方案在执行中如需修改，必须经原编制审批单位批准，不违章指挥，坚决制止违章作业。

　　（3）在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时把安全生贯穿到每个具体环节中去，特别是应有针对性的安全技术交底，当生产和安全发生矛盾的时候，生产必须服从安全。

　　（4）对管项目工程范围内的环境和安全防护设施（架、四口五临边等）是否完好、齐全、有效、符合要求等负直接责任。

　　（5）凡发生工伤事故要保护好现场，并按程序上报有关部门。

　　（6）有权拒绝不科学，不安全的生产指令。

　　1.1.8项目安全员安全生产责任

　　（1）认真贯彻执行有关安全技术劳动保护法规，严格履行安全生产工作督促检查的职能。

　　（6）参加编制审查施工组织设计或施工方案中的安全技术措施，参加新建、扩建、改建工程项目的竣工验收。

　　（2）组织指导班组开展安全生产活动，制止违章指挥和违章作业，遇有险情时，有权立即停止作业，撤出人员、并报告领导处理。

　　（3）与有关部门共同做好新工人和特种作业人员的安全技术培训、考核及发证工作。

　　（4）参加伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的统计，分析和报告工作。

　　（5）组织有关部门研究防尘、防毒、预防职业病和防暑降温措施。

　　（6）督促有关部门做好劳逸结合和女工保护工作。

　　1.1.9项目材料人员安全生产责任

　　（1）负责安全技术措施计划和安全生产所需材料的采购，保质保量供应。

　　（2）根据劳动保护用品发放标准做好个人防护用品的计划、采购、保管和发放工作。

　　（3）定期对架梯、安全帽、安全带等施工材料及安全用具进行检查验收，不符合安全要求的要及时更换。

　　1.1.10机械管理人员安全责任

　　（1）对本项目所有机械设备配齐可靠的安全防护和保险装置，并经常检查其是否齐全、灵敏、有效，并督促有关人员进行日常维护、维修。

　　（2）建立健全机电设备，压力容器，焊接等的安全规章制度，加强检查、维修、保养、审查、试运转等工作，确保安全运转，安全行驶。

　　（3）负责本项目机电设备和交通事故的调查处理的报告工作。

　　1.1.11班组长安全责任

　　（1）严格遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本班组人员的技术、体力、思想等情况，合理安排工作，并做好安全技术交底，当一个班组分配两处或多处工作时，要指定临时负责人负责安全工作，为本班组安全负责。

　　（2）组织本班组职工学习安全技术操作规程，开展安全活动，坚持班前安全讲话，具体交待注意事项，并认真填写每天的班组活动记录。

　　（3）经常检查现场安全生产情况，发现问题及时处理或上报。

　　（4）督促本班组工人正确使用个人劳动防护用品。

　　（5）教育班组人员坚守工作岗位，不违章指挥，为违章作业，不违反劳动纪律，同时作好自检、互检、交接检工作。

　　（6）发生工伤事故应立即抢救，详细记录并及时报告，组织人员认真分析原因，提出预防措施，发生重大伤亡事故保护好现场并及时上报。

　　（7）支持班组安全人员工作，及时采纳正确意见，发动职工提出搞好安全工作的合理化建议，并共同搞好安全生产工作。

　　1.1.12全体职工安全生产责任

　　（1）牢记安全生产，人人有责，预防为主，安全第一的方针，积极参加安全活动，接受安全教育。

　　（2）认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识，严格执行安全生产的各项规章制度，听从安全人员指挥，做到不违冒险作业。

　　（3）正确使用防护用品，爱护安全设施和安全标志，服从分配，坚守岗位，严格遵守岗位责任制和安全操作规程。

　　（4）发生事故或未遂事故，应立即向班组长报告，参加事故分析，吸取事故教训，积极提出搞好安全生产、改善劳动条件的合理化建议。

　　（5）有权越级报告有关安全生产的一切情况，遇到有严重人身危险而无保证措施的作业，有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。

　　1.2安全教育制度

　　1.2.1新员工、临时工进场，必须进行入场教育，并完善相关答字手续。

　　1.2.2工人要进行新岗位安全教育，教育内容包括安全技术知识、操作规程，安全制度和严禁事项，并经考核合格后，方可进入操作岗位。

　　1.2.3从事特殊作业人员，必须按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》进行专业培训，取得操作合格证后方能上岗操作。

　　1.2.4项目各管理岗位人员必须持证上岗。

　　1.2.5定期开展“安全生产周”“无事故现场”“无事故班组”等活动，运用各种形式开展安全生产的思想教育。

　　1.2.6采取新工艺、新技术、新设备施工，必须对操作人员进行技术操作的安全教育，未经教育不得上岗操作。

　　1.3安全交底制度

　　1.3.1项目技术负责人应对施工管理人员进行设计交底，使专业施工管理人员认真领会设计意图，业主需求。

　　1.3.2施工员施工前必须向施工班组进行有针对性的安全技术交底。

　　1.4事故调查制度

　　1.4.1安全检查采取经常性，定期性、专业性等多种形式结合进行。

　　1.4.2总公司每季度组织一次安全生产大检查，分公司每月组织一次安全生产检查，项目部每周组织一次检查，施工班组每日检查一次。

　　1.4.3为促进安全检查科学化、标准化，在检查中要严格执行建设部颁发的JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。

　　1.4.4对查出的安全隐患项目部要立即组织人员进行整改。在隐患未消除之前必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的险情，应立即停止作业。

　　1.4.5各级安全监督检查人员要认真负责，切实做到生必须安全。

　　1.5事故报告制度

　　1.5.1发生工伤事故，必须遵照有关规定办理。事故报告应及时，不行隐瞒、虚报和拖延不报。轻伤事故由分公司按“四不放过”的原则调查处理，并上报有关部门。重伤事故由公司负责调查处理，写出“重伤事故调查处理报告”上报主管局，总工会、基建工会、地方劳动局。死亡事故公司协助主管部门、地区劳动局组织调查分析。

　　1.5.2除执行以上公司颁发的安全生产管理制度外，还必须遵守国家和地方政府颁布的种安全生产法律、法规。

　　2.1安全措施

　　2.1.1总则

　　（1）施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学地组织施工。

　　（2）按照施工总平面图设置临时设施，严禁侵占场内安全通道及安全防护等措施。

　　（3）施工机械应按照施工总平面图规定的位置路线设置，不得侵占场内道路。施工机械进场安装后，需经安全检查，合格后方能使用。起重机械必须符合《起重机械安全规程》（GB6067-80）的规定，起重作业必须按本工程单独编制的吊装方案的要求进行。

　　（4）现场的特种作业人员，必须按《特种作业人员安全技术考核管理规定》（GBG5036-85）经专门培训，考核合格后持证上岗。

　　（5）安全检查实行班组自检，项目部周检，公司月检，公司检查按建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求进行。

　　2.1.2施工临时用电安全措施。

　　（1）施工现场临时用电线路和设施的安装和使用，必须符合《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）和建设部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）的要求。

　　（2）用电线路必须按《临时用电施工组织设计》架设，严禁乱接电线。

　　（3）现场临时用电采用TN-S系统。严禁保护接零和工作零线混接。保护零线必须作不少于2处的重复接地，电阻值不应大于10Ω，标识清晰。

　　（4）施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处，设置漏电保护装置。总配电箱和开关箱两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级分段保护的功能。

　　（5）施工现场必须设有保证施工安全要求的照明。一般场所选用额定电压为220V照明器具。室外灯具距地面不低于3m，室内灯具不低2.4m。

　　（6）在特别潮湿的场所、金属容器内工作的照明电源不得大于12V。

　　（7）所需的机具均应进行严格检查，加足润滑油确认性能良好，符合要求，才能使用，并有专人定期维护、保养，严禁超负荷使用。

　　（8）电焊机一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩，二次线长度不应大于30m。

　　（9）电气设备检修时，应先切断电源，并挂上“有人工作、严禁合闸”警告牌，严禁带电作业，停电作业应履行停、复电手续。

　　2.1.3高处作业安全措施

　　（1）项目技术负责人对本工程的高处作业安全技术负责

　　（2）2m以上高处作业必须设置防护措施，并符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）的要求。

　　（3）各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直面方向上操作。

　　（4）高空作业人员必须穿软底鞋，禁止穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。

　　（5）高空作业所用的材料要堆放平稳，工具应随手放工具袋内，上、下传递物件禁止抛掷，防止坠落伤人。

　　（6）高空作业前必须认真检查架子、跳板、靠梯和防护设施，如有损坏和变形要及时修理和加固。脚手架的搭设必须符合安全技术操作规程的要求，并经专业施工员检验合格后方可投入使用。

　　（7）移动式梯子梯脚底应坚实防滑不得垫高使用，上端有固定措施。

　　（8）立梯工作角度以75°±5°、踏板上下间距以30cm为宜，不得缺档，人字梯两夹角以60°为宜，系好拉绳，禁止两人同在一个梯面工作。

　　（8）高空作业操作者必须系好安全带，防止高处坠落，并在明显位置设置“禁止抛物”“必须戴安全帽”“必须系安全带”等安全标示牌。

第十章 工程文明施工保证措施

　　1.1文明施工是城市景观建设的重要内容，是城市文明进步的迫切需要，同时亦是展示公司形象体现项目综合管理水平的重要工作内容之一。项目工程部必须在公司的领导下，根据国家有关文明施工标准的要求，层层落实责任，分片包干，实现目标管理，以良好的文明施工窗口形象向社会各界朋友展示出本公司的管理水平。

　　1.2执行标准：建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。

　　1.3保证措施：

　　1.3.1严格执行建设部JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》、项目工程部成立以项目副经理为组长的文明施工领导小组，由安全员负责对文明施工监督指导，并进行对资料的收集、整理、存档和处理的必须日常工作。

　　1.3.2项目工程部在办公处按规定设置企业标志、司徽，在围墙上写出大幅标语展示公司形象及实现工期，保证工程质量达优良等级的决心等。在施工现场主出入口按规定设置六牌二图：即工程概况牌、现场出入制度牌，管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和现场平面布置图和主要建筑透视图，火警、急救、报警等电话标牌，并配备足够的着装统一的现场保安（门卫）人员，严格出入制度，维护工地有效的生产、生活秩序。责任分解到人，工地内治安秩序良好，防止各类刑事、治安案件发生。

　　1.3.3工地建筑材料、构件、料具、废料及建筑垃圾等按平面布置定点分区分类堆放，成线成块成堆，标牌标语醒目、规范、完整，堆放整齐。易燃易爆物品应分类妥善存放。

　　1.3.4施工现场做到材料堆码整齐,派专人负责打扫场内清洁卫生和职工宿舍、厕所、办公室的清洁卫生,配齐浴室、厕所,并每隔半个月采用石灰粉及消毒材料进行消毒一次。

　　1.3.5严格遵守社会公德、职业道德和职业纪律。妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和邻近群众的谅解和支持。按照建筑施工噪声管理的有关规定，积极采取措施，控制施工噪声，尽量做到施工不扰民。因抢险、抢进度或施工工艺等特殊原因而进行夜间施工，应按规定申报审批。

　　1.3.6宿舍内住宿人员名单上墙，建立卫生保洁制度，有消暑、保暖和防蚊虫叮咬措施。室内无异味，床面平整干净，用品“五线一方”（即工作服、安全帽、毛巾、餐具、鞋成线，被子成方），每间宿舍不超过10人，不得使用通铺。

　　1.3.7每道工序作到“落手清”，建筑垃圾集中堆放，及时清运，最多不超过3天。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库，做到工完、料净、场地清。

　　1.3.8施工现场所有人员要佩戴标明其姓名、职务（工种）的胸卡。有关管理人员和特种操作人员要按规定持证上岗。现场管理人员和工人戴分色或有区别的安全帽。现场指挥、质量、安全等检查监督人员应佩戴明显袖章和标志。危险施工区域应派人佩章值班。

第十一章 施工重点与难点应对措施

　　1.1关键设备和系统安装调试

　　1.1.1该工程关键工序为：管道安装、交叉作业、土方开挖、管道吊装。

　　1.1.2关键设备和系统的特点

　　（1）关系到工程全局的性能和安全。一旦有问题，将造成系统大面积瘫痪或严重事故。系统有很大的外延，分枝和末梢遍及工程的每个角落，稍有疏漏，就会留下隐患。

　　（2）质量控制点密集部位和质量通病高发部位，对质量评优和创“杯”有决定性影响，技术性和专业性强，对深化设计和施工技术要求高。

　　1.1.3综合应对措施

　　（1）对施工技术重点，必须立足于在施工过程中消化和解决，决不能使之累计成为“难点”。在深化设计中，提供详细施工图样，对技术和质量要求做出明确规定。施工前编制施工方案、作业指导书，向施工人员做详细交底。

　　（2）加强工序质量控制，坚持三级检查，层层设防，步步为营，不使一个质量缺陷漏网。充分利用设备供应商的现场服务能力和技术优势。对高低压配电设备，设备供应商必须保证现场性能测试，组件、模块安装调整及机构动作、连锁动作的可靠性，更换不合格的元器件。

　　1.1.4防止电磁干扰

　　（1）电磁干扰是影响弱电系统电子设备正常工作的重要原因。电磁辐射强度较大的设备，都设于独立机房，对外部的电子设备一般不会构成直接干扰，干扰主要存在于电气线路中。

　　（2）我们在安装线槽时，要使强电和弱电分开，弱电系统中不同电平分开，对易受干扰的音频信号缆线，要考虑专用线槽。我们敷设的动力和照明电缆，不占用弱电路径，对无法避免的交叉和近处平行占位，要预设隔板。弱电方敷设缆线时，我们主动配合，交清强电敷设情况，协助弱电分包方处理好隔离屏蔽。

　　（3）对我们承包范围中的现场器件强辐射源如日光灯等在布置上，要远离电子设备。

　　（4）在设计和施工上都要考虑防止雷电波侵入的措施。

　　（5）接地的可靠性是系统正常运行和人身安全的基本条件，也是抗电子干扰的重要措施，我们在敷设室内接地干线时，确保为弱电机房提供抗干扰接地的连接点。

　　1.1.4隔振和噪声治理

　　（1）振动和噪声分析

　　本工程振动和噪声源非常多，大型设备都没有单独的辅房。建筑内设备管道繁多，布置密集，振动和噪声防止是个很大的难点。

　　（1）机械性振动和噪声

　　由固体振动产生，振源和噪声源有各种转动机械。主要是 柴油发电机、泵类及其驱动电动机。机械振动沿砼结构和管道传播，速度快，距离长，衰减率低，危害很大，特别是安装在地下层附属机房内的泵类等。

　　（2）空气动力性噪声

　　由于体振动产生，本工程主要噪声源有电动机风扇。

　　（3）电磁噪声

　　由电磁振动产生，主要噪声源有电动机、一般电气设备中的铁磁元件等。

　　（4）以上2条为设备固有的原发性噪声，因安装原因引起的二次噪声也是重要噪声源。

　　（5）管路噪声：主要是 流体管道，由于泵的振动传播，能产生明显噪音。 

　　（6）减振处理不到位引起自振和共振。

　　（7）电气安装上的质量缺陷诱发和加重电磁噪声。

　　1.2应对措施

　　1.2.1噪声控制基本方法

　　（1）控制噪声源

　　首先，要求设计设备选型时，了解设备的声功率，在满足使用功能前提下，选用声功率小的设备。噪声大上午设备都安装在封闭机房或独立间隔，在机房建筑结构上要做好吸音、隔音措施，或增大基础尺寸，减少设备振动。通过正确的安装，降低设备振动和噪声。

　　（2）切断噪声传播途径

　　1）按设计要求，正确安装消声器。设备机房对外的安装孔洞用密封胶可靠封堵。 

　　2）管道预制安装时应保证管壁平整光滑，减少由于摩擦而产生的噪声，安装时加固件按规定设置，支吊架制作和安装严格按设计和规范规定进行，发现问题立即处理，以确保安装工程质量。

　　3）防治电磁噪音首先要选择优质电气设备，尽量采用防磁零部件，日光灯采用电子镇流器，电气开关要动作灵活，接触紧密，铁磁性元器件的铁芯和线圈无松动，间隙合理，铁磁啮合面清洁平整。安装时的所有连接螺丝可靠拧紧并有防松装置，彻底清除电气元件上灰尘。

　　4）调试试运行过程中，根据设计和使用要求，实行噪声检测，对噪声超标的系统和场所，分析原因，采取对策。如系统设备和元器件本身问题，现场很难处理，必须由制造商负责更换。

　　1.2.2调试、试运行和竣工验收管理

　　（1）很多工程项目在实物安装阶段，都能较好的实现进度要求，但竣工却一拖再拖，主要就拖在试运行和竣工验收阶段，本项目决不能再陷入这个怪圈。当然这不是机电安装但单方面所能决定的，但我们必须尽到自己的责任。这一阶段是施工过程的重点和难点。

　　（2）工作量非常大。特别是非实物工作量，稍有不完善，就无法通过竣工验收。

　　（3）与安装有关的各独立分包方，特别是各弱电系统、精装修工程的工作互相交织，环环相扣，稍有脱节梗阻，就会影响总体进度的推迟竣工。

　　（4）与安装有关的各独立分包方的协调配合，已进入技术领域，要处理大量相关联的专业技术问题，在总包方以施工管理为主的总体协调下，强化专业技术协调是至关重要的。

　　（5）系统和专项工程验收等待的时间无法预计，如等待时间长，或重复整改验收，必定推迟竣工。

　　（6）如果总体进度不能按计划执行，先期进行的一些调试项目不得不重新调试，造成恶性循环。

　　1.2.3对策

　　（1）施工所有各方都应严格约束自身，以分秒必争精神，尽量大可能缩短请求、审批、响应、执行的等待时间。

　　（2）竣工资料的完整、规范是竣工验收的必备条件，一靠平时积累，二靠竣工验收前集中力量整理、汇总、审核、组卷装订。竣工图是在全套未使用过的施工图上加修改标识形成的，也必须对施工中的修改变动随时记录、整理和在图上标识。

16、与各专业配合协调保证措施

　　工程中的施工配合，是影响质量、进度的重要因素。协调好施工配合所及的各方面的矛盾，是我们保质按期地完成施工任务的一项重要工作。施工配合主要从以下几个方面考虑。

　　1.1与工程监理配合

　　1.1.1工程监理在施工过程中对质量、进度进行监督，设备开箱检查、隐蔽工程验收、试压试车等工作应约请甲方代表、监理工程师参加和验收。

　　1.1.2工程中的设计变更，应首先与监理工程师取得一致，并由监理工程师书面通知乙方执行。

　　1.2与建设单位的配合

　　1.2.1甲方供应的材料设备，由甲方按进度安排及时提供，由安装单位提前编制进场计划，明确时间，规格，数量等。

　　1.2.2图纸资料应按规定数量及时供应，工程中的设计变更，应及时书面通知乙方执行。

　　1.2.3甲方在施工过程中对质量进行监督，设备开箱检查、隐蔽工程验收、管道试压、系统试车等工作应约请甲方代表、监理工程师参加和验收。

　　1.2.4由甲方与供电、供水、供气功以及消防等部门衔接工程的验收及有关事项。

　　1.3与装饰工程的协调配合 

　　在施工中，我们将是与装饰进行联系协调最多的一个单位，了解相互交叉配合的部位及相互的技术要求和工期要求，尽一切可能避免机电安装成品对装饰成品造成美观上的影响而影响业主的使用。在施工中将非常强调成品保护的重要，对我们的队伍将加强成品保护的教育，并采取切实可行的成品保护措施来进行保护。

　　1.4各平面层施工配合

　　1.4.1各平面层在布置有安装物体的部位，也有装饰的作业面，因安装作业点时间较短，且在楼层上架空作业。安装施工后，尽快交予交装饰进行等作业。

　　

施工总平面图：
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如图所示，现场加工区占地面积为40平方米，材料堆放区为40平方米，现场办公室为10平方米，生活区20平方米。

